

Truvag Revisions AG
Leopoldstrasse 6, Postfach
6210 Sursee

Tel. +41 41 818 77 77
www.truvag-revision.ch
sursee@truvag-revision.ch

Bericht der externen Revisionsstelle
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung
an die Gemeindeversammlung der
Gemeindeverwaltung Rain
6026 Rain

Abrechnung über Sonderkredit Neubau Sportplatz

1. Oktober 2021

Bericht der externen Revisionsstelle
zur Prüfung der Sonderkreditabrechnung
an die Gemeindeversammlung der
Gemeindeverwaltung Rain
6026 Rain

Abrechnung über Sonderkredit Neubau Sportplatz

Als Revisionsstelle haben wir die vorstehende Abrechnung geprüft.

Für die Sonderkreditabrechnung ist der Gemeinderat verantwortlich, während unsere Aufgabe darin besteht, diese zu prüfen.

Unsere Prüfung erfolgte nach dem gesetzlichen Auftrag sowie dem Handbuch Finanzhaushalt der Gemeinden des Kantons Luzern. Die Prüfung wurde so geplant und durchgeführt, dass wesentliche Fehlaussagen in der Abrechnung mit angemessener Sicherheit erkannt werden. Wir prüften die Posten und Angaben der Abrechnung mittels Analysen und Erhebungen auf der Basis von Stichproben. Ferner beurteilten wir die Anwendung der massgebenden Rechnungslegungsgrundsätze. Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine ausreichende Grundlage für unser Urteil bildet.

Gemäss unserer Prüfung bestätigen wir die Richtigkeit und Vollständigkeit der Abrechnung.

Wir empfehlen, die vorliegende Abrechnung zu genehmigen.

Sursee, 1. Oktober 2021

Truvag Revisions AG

Ivan Hodel
zugelassener Revisionsexperte

Jasmin Ursprung
zugelassene Revisionsexpertin
leitende Revisorin

Beilage:

- Abrechnung Sonderkredit

Abrechnung über Sonderkredit Neubau Sportplatz

1. Ausgaben

Gemäss Bauabrechnung vom	Fr.	1'992'084	
Total Ausgaben (Bruttokosten)			Fr. 1'992'084

2. Einnahmen

Auflösung Vorfinanzierung	Fr.	-250'000	
Basler Versicherung	Fr.	-24'589	
Sport Toto Beitrag	Fr.	-80'000	
Total Einnahmen			Fr. -354'589

3. Nettobelastung der Gemeinde

Fr. 1'637'495

4. Verbuchungsnachweis

Übertrag Restatement HRM2	Fr.	1'706'977	
Auszug Kostenträger 2019	Fr.	10'518	
Auszug Kostenträger 2020	Fr.	-80'000	
Total			Fr. 1'637'495

5. Kreditabrechnung

Bruttokosten gemäss Ziffer 1			Fr. 1'992'084
abzüglich bewilligter Sonderkredite/Zusatzkredite durch Beschluss der Stimmberechtigten vom 8. Juni 2016	Fr.	1'850'000	
Total bewilligte Kredite			Fr. 1'850'000

Kreditüberschreitung (+) / Kreditunterschreitung (-) Fr. **142'084**

Begründung Kreditüberschreitung

Es wurden nachträglich Zusatzaufwendungen bewilligt, wie Unterhalt/Aufwertung Spielplätze, Unterhaltsarbeiten, Erdsondenleitung Heizung Schulanlage u. Gemeindehaus, automatische Bewässerung, Mehraufwendungen Einfriedungen, Beizug einer externen Baubegleitung aufgrund Komplexität der Projekte "Sportplatz und Verlegung Chrummweidweidstrasse mit Aufschüttung". Mehraufwendungen zufolge nicht berücksichtigte Anschlussgebühren, höhere Planeraufwendungen sowie anteilmässige Übernahme der Kosten für das Einweihungsfest. Insgesamt beliefen sich die Zusatzaufwendungen und Mehrkosten auf über CHF 250'000.00. Auf die Einholung von Zusatzkredite vor Auslösung der Aufwendungen wurde verzichtet, da der Sonderkredit nach HRM1 bewilligt wurde.

Rain, 19. August 2021

GEMEINDERAT RAIN

	
Hubert Rigert Vizepräsident	Walter Sidler Gdeschreiber